UBND XÃ TÂN PHÚ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 490/QĐ-BQLDA

Tân Phú, ngày 03 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Hệ thống PCCC Trường Mẫu giáo Tân Hưng

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD XÃ TÂN PHÚ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu hồ sơ đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 43/2026/QĐ-UBND ngày 24/3/2026 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành quy định về phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 3945/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của UBND xã Tân Phú phê duyệt dự án: Hệ thống PCCC Trường Mẫu giáo Tân Hưng;

Căn cứ Quyết định số 3986/QĐ-UBND ngày 28/8/2026 của Chủ tịch UBND xã Tân Phú phân khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2026 – đợt 8 Nguồn vốn: Tỉnh bổ sung có mục tiêu;

Theo đề nghị của Bộ phận Kỹ thuật – Thẩm định thuộc Ban QLDA ĐTXD xã tại Tờ trình số 378/TTr-KTTĐ ngày 03/9/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống PCCC Trường Mẫu giáo Tân Hưng, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận thuộc Ban QLDA ĐTXD xã Tân Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, BQLDA.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ TÂN PHÚ T. TÂY NINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Nguyễn Ngọc Nguyên

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Hệ thống PCCC Trường Mẫu giáo Tân Hưng

(Kèm theo Quyết định số 490 /QĐ-BQLDA ngày 03 tháng 9 năm 2026 của Ban QLDA ĐTXD xã Tân Phú)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Ban QLDA ĐTXD xã Tân Phú	Thi công xây dựng + thiết bị	*** Cộng giá gói thầu:**	**995.118.607**	Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
			- Xây dựng:	871.998.607								
			- Thiết bị:	123.120.000								
2		Tư vấn giám sát thi công XD + TB	Kiểm tra, giám sát chất lượng thi công công trình xây dựng	29.684.286		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	90 ngày	
3		Thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá thiết bị	5.500.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	20 ngày	
4		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm rủi ro về xây dựng	710.517		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026	Theo tỷ lệ %	90 ngày	
Tổng giá gói thầu:				**1.031.013.411**								